

แบบฟอร์มติดตาม
แผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐

แบบฟอร์มติดตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐

รายการ	ผู้ดำเนินการ
<u>ส่วนที่ ๑</u> ข้อมูลประกอบการติดตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐	กระทรวงเจ้าสังกัด
<u>ส่วนที่ ๒</u> ข้อมูลประกอบการติดตามโครงการร่วมลงทุน	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
<u>ส่วนที่ ๓</u> ข้อมูลการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic Loss)	หน่วยงานเจ้าของโครงการ (เฉพาะโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามแนวทาง Economic Loss)
<u>ส่วนที่ ๔</u> ข้อมูลเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการที่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว	หน่วยงานเจ้าของโครงการ (เฉพาะโครงการที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาร่วมลงทุนแล้ว)

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ <https://shorturl.at/LzSG2>



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประกอบการติดตาม
แผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐

สำหรับกระทรวงเจ้าสังกัด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลประกอบการติดตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. กระทรวง

๒. สรุปรายการโครงการของกระทรวงที่อยู่ในแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ	หน่วยงาน เจ้าของโครงการ	ข้อมูลของโครงการ (โปรด ✓ ลงในช่องข้อมูลของโครงการ)		รายละเอียด/หมายเหตุ
		ไม่มีการเปลี่ยนแปลง /คงเดิม ^๑	ปรับปรุง/เพิ่มเติม ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ^๒	

หมายเหตุ : ^๑ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง/คงเดิม หมายถึง ยืนยันข้อมูลโครงการที่อยู่ในแผนร่วมลงทุนฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/เพิ่มเติม

^๒ ปรับปรุง/เพิ่มเติมให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน หมายถึง ข้อมูลโครงการที่อยู่ในแผนร่วมลงทุนฯ มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามความคืบหน้าของรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการ ผลการดำเนินการ สถานะ และความคืบหน้าของโครงการ เป็นต้น

๓. สรุปรายการโครงการของกระทรวงที่ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ปัจจุบัน - ๒๕๗๐) (โครงการใหม่ที่เสนอขอบรรจุเพิ่มเติม)

ชื่อโครงการ	หน่วยงาน เจ้าของโครงการ	ระดับความสำคัญ ของโครงการ (มาก/ปานกลาง/น้อย)*	เหตุผล/รายละเอียดสนับสนุนในการจัดลำดับความสำคัญ ของโครงการข้างต้น

หมายเหตุ : * พิจารณาตามมุมมองของกระทรวงเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่าโครงการนั้นมีความสำคัญมาก ความสำคัญปานกลาง หรือมีความสำคัญน้อย
ทั้งนี้ อาจพิจารณาความสำคัญของโครงการจากความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและแผนงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงความสอดคล้องหรือความเชื่อมโยงของโครงการกับโครงการอื่น (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อีเมล

ผู้จัดทำ/ผู้ประสานงาน

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อีเมล

หมายเหตุ : ๑. สามารถดาวน์โหลดแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) และแบบฟอร์มได้ที่ <https://ppp.sepo.go.th/content/79>
๒. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ ต่อ ๖๐๘๐๙ (พิษยา) และ ๖๐๘๒๐ (วสันต์ฯ)

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลประกอบการติดตามโครงการร่วมลงทุน สำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลประกอบการติดตามโครงการร่วมลงทุน

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (แผนร่วมลงทุนฯ) ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒)

*** กรุณากรอก ๑ โครงการต่อ ๑ แบบฟอร์ม ***

๑. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

- | | |
|---|--|
| ☐ ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน | ☐ รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง |
| ☐ ท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศ | ☐ ท่าเรือ การขนส่งทางน้ำ |
| ☐ การจัดการน้ำ การชลประทาน การประปา การบำบัดน้ำเสีย | ☐ การพลังงาน |
| ☐ การโทรคมนาคม การสื่อสาร | ☐ โรงพยาบาล การสาธารณสุข |
| ☐ โรงเรียน การศึกษา | ☐ ศูนย์นันทนาการและศูนย์การประชุม |
| ☐ ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ | |
| ☐ กิจการอื่นๆ โปรดระบุ | |

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ลักษณะของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ☐ ส่วนราชการ ☐ รัฐวิสาหกิจ ☐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ☐ หน่วยงานอื่นของรัฐ (โปรดระบุ)

๒. ข้อมูลของโครงการ

- ☐ โครงการอยู่ในแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน ๒๕๖๗)
- ☐ ยืนยันข้อมูลของโครงการที่อยู่ในแผนร่วมลงทุนฯ (จัดทำข้อมูลเฉพาะข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑)
- ☐ ต้องการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลของโครงการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (จัดทำข้อมูลทุกข้อ)
- ☐ โครงการที่ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (โครงการใหม่ที่เสนอขอบรรจุในแผนร่วมลงทุนฯ เพิ่มเติม) (จัดทำข้อมูลทุกข้อ)

๓. สำคัญของโครงการ ☐ โครงการ Brownfield ☐ โครงการ Greenfield

โปรดระบุรายละเอียดโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ ที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการของโครงการ

๔. ความสอดคล้องของโครงการกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน แผนพัฒนาประเทศ และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด

๔.๒ ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (แผนแม่บทฯ)

ซึ่งประกอบด้วย ๒๓ ประเด็น เข้าถึงรายละเอียดได้ที่ <http://nscr.nesdc.go.th/master-plans/>

โปรดระบุประเด็นที่สอดคล้องกับโครงการมากที่สุด

แผนแม่บทฯ ประเด็น

รหัสเป้าหมายระดับประเด็น (ถ้ามี).....

รหัสเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (ถ้ามี).....

๔.๓ ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับโครงการอื่นภายในสาขาเดียวกันและต่างสาขา

.....

.....

.....

๕. ระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน ก่อสร้างโครงการปี ดำเนินโครงการปี

๖. ประเมินการผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ของโครงการ

ประมาณการผลตอบแทนทางการเงิน (Project Internal Rate of Return) ร้อยละ.....

ประมาณการผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return) ร้อยละ.....

๗. ประเมินการมูลค่าของโครงการร่วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมาณการมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน..... ล้านบาท

รายการ	มูลค่าเงินลงทุน ของเอกชน (ล้านบาท)	มูลค่าเงินลงทุน ของรัฐ (ล้านบาท)	รายละเอียด
การจัดหาที่ดิน			☐ มีที่ดินแล้ว ○ เป็นที่ราชพัสดุ ○ เป็นที่ดินของหน่วยงานเอง ○ อื่นๆ (โปรดระบุ) ☐ จัดหาใหม่
การก่อสร้างงานโยธา			☐ ก่อสร้างใหม่ ☐ ปรับปรุงงานโยธาเดิม
การติดตั้งงานระบบ/การจัดหา เครื่องจักรและอุปกรณ์			☐ ก่อสร้างใหม่ ☐ ปรับปรุงงานระบบเดิม
อื่นๆ (เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์)			
รวม			

๘. ประมาณการเงินลงทุนและการการเงินของรัฐในอนาคตลอดระยะเวลาของสัญญา (ถ้ามี)

แหล่งเงิน	ก่อนปี ๒๕๖๘	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	หลังปี ๒๕๗๑
เงินงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน						
เงินกู้ที่เป็นหนี้สาธารณะ						
งบประมาณของหน่วยงานเจ้าของโครงการ						
เงินเอกชน						

หมายเหตุ : หากมีเงินร่วมลงทุน เช่น เงินสนับสนุนค่างานโยธา ค่างานอื่นๆ ที่รัฐจ่ายให้เอกชนหลังจากเปิดให้บริการ เป็นต้น ขอให้รวมไว้ในตารางด้วย

๙. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

๙.๑ การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	หมายเหตุ/รายละเอียด
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			
การออกแบบ			
การก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบและจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์			
การจัดหาแหล่งเงินทุน			
การบริหารและบำรุงรักษา			

๙.๒ การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชนจากโครงการ

- ☐ PPP Net Cost หรือ Revenue-Based Payment เอกชนเป็นเจ้าของรายได้จากโครงการและเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการ
- ☐ PPP Gross Cost หรือ Availability Payment รัฐเป็นเจ้าของรายได้หรือมอบหมายให้เอกชนเป็นตัวแทนในการจัดเก็บรายได้ โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานที่ส่งมอบให้แก่ภาครัฐ/ความพร้อมในการให้บริการ
- ☐ PPP Modified Gross Cost หรือ Availability Payment with Incentive รัฐเป็นเจ้าของรายได้หรือมอบหมายให้เอกชนเป็นตัวแทนในการจัดเก็บรายได้ โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานที่ส่งมอบให้แก่ภาครัฐ/ความพร้อมในการให้บริการ ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษส่วนหนึ่งเพิ่มเติมในกรณีที่รายได้ของโครงการสูงกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในข้อตกลงก่อนลงนามในสัญญา
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

๙.๓ แนวทางการจัดสรรกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

- ☐ Build-Operate-Transfer (BOT) ☐ Build-Transfer-Operate (BTO)
- ☐ Build-Own-Operate (BOO) ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

๑๐. ความประสงค์ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (กองทุนฯ)

ภายในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

- ☐ ไม่มี ความประสงค์จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ
- ☐ มี ความประสงค์จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
- ☐ ว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒
วงเงิน..... ล้านบาท คาดว่าจะขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 - ☐ ว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมดำเนินการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน
ร่างสัญญาร่วมลงทุน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการและคณะกรรมการคัดเลือก
วงเงิน..... ล้านบาท คาดว่าจะขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 - ☐ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแล
วงเงิน..... ล้านบาท คาดว่าจะขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

๑๑. แผนงานและสถานะการดำเนินโครงการ

กิจกรรม (หน่วยงานที่รับผิดชอบ)	แผนการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ สถานะปัจจุบัน และปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
	เริ่มต้น (เดือน/ปี)	สิ้นสุด (เดือน/ปี)	
๑. การเสนอโครงการ			
การจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน่วยงานเจ้าของโครงการ)			
การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ พร้อมกับ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด (หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกระทรวงเจ้าสังกัด)			
การพิจารณาความครบถ้วนของหลักการของโครงการ พร้อมกับ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) (สคร.)			
๒. การคัดเลือกเอกชน			
การจัดทำร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ)			
การพิจารณาคัดเลือกเอกชน (คณะกรรมการคัดเลือกและหน่วยงานเจ้าของโครงการ)			
การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน และเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน ของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด (หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกระทรวงเจ้าสังกัด)			
การลงนามในสัญญา (หน่วยงานเจ้าของโครงการ)			

กิจกรรม (หน่วยงานที่รับผิดชอบ)	แผนการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ สถานะปัจจุบัน และปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
	เริ่มต้น (เดือน/ปี)	สิ้นสุด (เดือน/ปี)	
๓. การก่อสร้างและการเปิดให้บริการ			
การก่อสร้างงานโยธา			
การติดตั้งงานระบบและการจัดหาเครื่องจักร/อุปกรณ์			
การเปิดให้บริการ			

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ :

.....

.....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อีเมล.....

ผู้จัดทำ/ผู้ประสานงาน

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อีเมล.....

หมายเหตุ : ๑. สามารถดาวน์โหลดแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน ๒๕๖๗) และแบบฟอร์มได้ที่ <https://ppp.sepo.go.th/content/79>

๒. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ ต่อ ๖๐๘๐๙ (พี่ชยา) และ ๖๐๘๒๐ (วสันต์ฯ)

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic Loss)

สำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
(เฉพาะโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้
และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามแนวทาง Economic Loss)

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic Loss)

ตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีมติรับทราบแนวทางการจัดทำข้อมูลการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic Loss) และมอบหมายให้ สคร. พิจารณานำข้อมูล Economic Loss มาใช้ประกอบการติดตามโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อยางานต่อคณะกรรมการนโยบายฯ ทราบ และคณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ได้มีมติมอบหมายให้ สคร. แจ้งข้อมูล Economic Loss แก่กระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อใช้ในการเร่งรัดติดตามโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยหากโครงการล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามแนวทาง Economic Loss ขอให้จัดทำข้อมูล Economic Loss ดังนี้

ข้อมูล Economic Loss

*** กรุณากรอก ๑ โครงการต่อ ๑ แบบฟอร์ม โดยสามารถดาวน์โหลด Excel ประกอบการกรอกข้อมูลได้
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ <https://shorturl.at/LzSG2> ***



ชื่อโครงการ :

กำหนดการเปิดให้บริการตามที่คณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจเห็นชอบ :

กำหนดการเปิดให้บริการใหม่ :

๑) Economic Loss (with Care of Work) :ล้านบาท

๒) Net Economic Loss (with Care of Work) :ล้านบาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล.....

ผู้จัดทำ/ผู้ประสานงาน

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล.....

แนวทางการจัดทำข้อมูล Economic Loss

โครงการที่เข้าข่ายจะนำมาคำนวณ Economic Loss ต้องเป็นโครงการตามแผนร่วมลงทุนฯ หรือโครงการที่คณะกรรมการนโยบายฯ มอบหมาย ที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการของโครงการโดยคณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในชั้นการเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจ โดยคำนวณบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการที่ประชาชนและประเทศควรจะได้รับในช่วงเวลาที่เกิดความล่าช้า โดยการคำนวณจะอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ สมมติฐานและรายการของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่นำมาคำนวณในแต่ละโครงการจะมีความแตกต่างกัน โดยสามารถคำนวณได้ ๒ วิธี ดังนี้

๒) Net Economic Loss (With Care of Work)

การคำนวณ Economic Loss โดยการเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างมูลค่าสุทธิของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งคำนวณจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหักด้วยค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในดำเนินงาน และการบำรุงรักษา (O&M) ตลอดอายุของโครงการ กรณีเปิดให้บริการได้ตามแผนงาน กับมูลค่าสุทธิของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หักด้วยค่าลงทุน ค่า O&M ตลอดอายุของโครงการ และค่า Care of Work ทางเศรษฐกิจ กรณีเปิดให้บริการล่าช้า ซึ่งทั้ง ๒ กรณีจะต้องคำนวณมูลค่าสุทธิของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ณ ปีที่เริ่มดำเนินโครงการตามแผนที่คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจเห็นชอบ โดยการคำนวณ Economic Loss ตามวิธีนี้จะแสดงให้เห็นถึง “ผลขาดทุนทางเศรษฐกิจสุทธิ” ในกรณีที่โครงการเปิดให้บริการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด โดยคำนึงถึง (๑) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ ตลอดอายุโครงการ (Whole Life of Project) (๒) ต้นทุนค่า Care of Work ทางเศรษฐกิจที่เสียไปในช่วงเวลาที่ล่าช้า และ (๓) มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)



ตัวอย่างการคำนวณข้อมูล Net Economic Loss (with Care of Work)

วิธี Net Economic Loss (with Care of Work)

โครงการ		ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุทธิ กรณีเปิดให้บริการได้ตามแผน	ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุทธิ กรณีเปิดให้บริการล่าช้า	
กระทรวงเจ้าสังกัด				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ				
ปีที่ดำเนินการ	ปีที่เปิดให้บริการ			
1		(30.00)	(9.20)	
2		(20.00)	(18.40)	
3		(10.00)	(27.60)	
4	1	100.00	(30.00)	
5	2	100.00	(20.00)	
6	3	200.00	(10.00)	
7	4	200.00	100.00	
8	5	200.00	100.00	
9	6	300.00	200.00	
10	7	300.00	200.00	
11	8	300.00	200.00	
12	9	400.00	300.00	
13	10	400.00	300.00	
14	11	400.00	300.00	
15	12	500.00	400.00	

1

กรอกรายละเอียดของโครงการ ได้แก่
โครงการ, กระทรวงเจ้าสังกัด และ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

2

กรอกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ตามที่ระบุในรายงานการศึกษา

3

กรอก Care of Work ทางเศรษฐกิจ

4

กรอกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามที่ระบุ
ในรายงานการศึกษาโดยเลือกตามระยะเวลาที่ล่าช้า

5

กรอก Discount Rate

Discount rate	12%	
NPV	1,911.37	1,317.95
Net Economic Loss =		(593.42)

ตัวอย่าง Excel ประกอบการกรอกข้อมูล

Economic Loss (with Care of Work)

วิธี Economic Loss (with Care of Work)											
โครงการ											
กระทรวงเจ้าสังกัด											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ											
ปัจจุบัน		เริ่มนับ									
เปิดให้บริการตาม ครม.			ที่มา:								
เปิดให้บริการตามแผนงานใหม่			ที่มา:								
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Benefit) (ล้านบาท)					Care of Work (ล้านบาท)						
ปีที่	รายปี	สะสม	หมายเหตุ		ปีที่	รายปี (การเงิน)	รายปี (เศรษฐกิจ)	สะสม	หมายเหตุ	Conversion Factor	
1		0.00			1		0.00	0.00		ที่มา:	
2		0.00			2		0.00	0.00			
3		0.00			3		0.00	0.00			
4		0.00			4		0.00	0.00			
5		0.00			5		0.00	0.00			
6		0.00			6		0.00	0.00			
Total Economic Loss											
Delay :	0 ม.ค. 2443 ถึง 0 ม.ค. 2443										
Total Year(s) :	0	ปี	0	เดือน							
Total Month(s) :	0										
Economic Benefit					Care of Work						
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ					Care of Work ทางเศรษฐกิจ						
Total Economic Loss =					- ล้านบาท						

Net Economic Loss (with Care of Work)

วิธี Net Economic Loss (with Care of Work)																				
โครงการ																				
กระทรวงเจ้าสังกัด																				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ																				
ปีที่ดำเนินการ	ปีที่เปิดให้บริการ	ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุทธิ กรณีเปิดให้บริการได้ตามแผน	ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุทธิ กรณีเปิดให้บริการล่าช้า																	
1																				
2																				
3																				
4	1																			
5	2																			
6	3																			
7	4																			
8	5																			
9	6																			
10	7																			
11	8																			
12	9																			
13	10																			
14	11																			
15	12																			
<table border="1"> <tr> <td>Discount rate</td> <td colspan="2">12%</td> </tr> <tr> <td>NPV</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Net Economic Loss =</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>												Discount rate	12%		NPV	-	-	Net Economic Loss =	-	
Discount rate	12%																			
NPV	-	-																		
Net Economic Loss =	-																			

หากมีประเด็นสอบถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล Economic Loss สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๐ ๒๒๔๘ ๕๘๘๐ ต่อ ๖๐๘๑๘ (นันทน์ภัสฯ)

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ ที่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว

สำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
)เฉพาะโครงการที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน
และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน(

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการที่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว

สำหรับโครงการที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนและอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาร่วมลงทุน ขอให้จัดทำข้อมูลเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง (เม็ดเงินจริงที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจากการลงทุน ทั้งของภาครัฐและเอกชนตลอดระยะเวลาของโครงการ) ประกอบด้วย เงินลงทุนโยธา เงินลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เงินลงทุนซ่อมบำรุงใหญ่ และเงินลงทุนอื่นๆ^๓ (ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามมติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)

*** กรุณากรอก ๑ โครงการต่อ ๑ ตาราง โดยสามารถดาวน์โหลด Excel ประกอบการกรอกข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ <https://shorturl.at/LzSG2> ***



ข้อมูลเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการเงินลงทุนของโครงการ												
ชื่อโครงการ :												
วันที่ลงนามในสัญญา				วันที่สิ้นสุดสัญญา				วันเปิดให้บริการ				
ปี พ.ศ.	ปีดำเนินงาน	เงินลงทุน รัฐ (ล้านบาท)					เงินลงทุน เอกชน (ล้านบาท)					รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
		งานโยธา	เครื่องจักรและอุปกรณ์	ซ่อมบำรุงใหญ่	งานอื่นๆ	รวมเงินลงทุนรัฐ	งานโยธา	เครื่องจักรและอุปกรณ์	ซ่อมบำรุงใหญ่	งานอื่นๆ	รวมเงินลงทุนเอกชน	
	๑											
	๒											
	:											
	๒๙											
	:											
	ปีสิ้นสุดสัญญา											
รวม												

งานอื่นๆ ได้แก่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล

ผู้จัดทำ/ผู้ประสานงาน

ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล

หมายเหตุ : ๑. หากมีประเด็นสอบถามหรือข้อสงสัยในการกรอกข้อมูลเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงของโครงการร่วมลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ ต่อ ๖๐๘๑๘ (นันทน์ภัสฯ)
๒. ข้อมูลสำหรับการดำเนินการของปีดำเนินงานที่ผ่านมา ขอให้กรอกข้อมูลเม็ดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
๓. เงินลงทุนอื่นๆ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงการปกติ (O&M) และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนทั่วไปสำหรับการดำเนินโครงการ